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Obec Suchovršice

zastupitelstvo obce


V ý p i s    u s n e s e n í
z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce,
konaného v Suchovršicích dne 25. 09. 2019
zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
Přítomni: 9 zastupitelů
Omluven: 0 

Hosté: presenční listina  

Usnesení:

Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí

-
Stav stavby lávky na Lhotkách: dle posledního kontrolního dne dokončení stavebních prací na levé straně řeky do 15. 10 2019, dokončení stavebních prací na pravém břehu do 30. 10. 2019, oprava vozovky do 20. 10. 2019. Dokumentace pro provedení železné konstrukce má být dokončena k 11. 10. 2019, následná výroba na Kladně se odhaduje na 7 až 8 týdnů. Položení lávky na místo se předpokládá v první polovině prosince. Předpokládají se nějaké nedodělky a vzhledem ke klimatickým podmínkám v místě lze předpokládat, že dokončovací práce včetně kolaudace proběhnou z jara 2020. Z toho důvodu je nutné požádat Královéhradecký kraj ještě o jedno posunutí termínu konečné realizace projektu.

- 
Vzhledem ke zpožděné nabídce na financování rekonstrukce topení v obecní budově se bude rozpočtová změna č. 6 projednávat až na příštím veřejném zasedání. Zpožděním prací na mostě má obec zatím dost vlastních finančních prostředků pro předfinancování akce.

II. schvaluje 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vanového kontejneru hákového pro nosič WTC PORTÝR 3 za celkovou cenu včetně zesíleného dna 20.990,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 





Pro 8
Proti 0
Zdržel se 1 Usnesení č. 91/8/2019 bylo schváleno.
III. ukládá:
· Požádat Královéhradecký kraj o prodloužení termínu realizace projektu u smlouvy č.:17RGIO2-0255 z důvodu zpoždění prací a předpokladu zhoršených klimatických změn v plánovaném období dokončení.
Termín: 27. 9. 2019


Zodpovídá: p. Hozová

· Připravovat rozpočet pro rok 2020.

Termín: 30. 11 2019


         
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rus, p. Hozová

V Suchovršicích 26. 09. 2019
Zapsala: L. Hozová

…………………………………….

Lenka Hozová – starostka
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………                                

………………………….. 

Ing. Jiří Rus






Jana Šedová
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