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Obec Suchovršice

zastupitelstvo obce


V ý p i s    u s n e s e n í
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce,
konaného v Suchovršicích dne 23. 10. 2019
zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
Přítomni: 8 zastupitelů
Omluven: p.Rykrová 

Hosté: presenční listina  

Usnesení:

Zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí

-
zprávy z jednání SOJH

-
termíny dalších veřejných zasedání: 

20. 11. 2019 v 18 hodin – Schvalování nových obecních vyhlášek, výběr dodavatele zateplení a fasády tělocvičny v roce 2020

18. 12. 2019 v 17,30 hodin – Schvalování rozpočtu pro rok 2020

- 
souhrn fin. prostředků na obou účtech obce k 23. 10. 2019 činí + 7.003.378,76 Kč

- 
výběr sdílených daní oproti plánovanému rozpočtu za prvních 10 měsíců + 289.298,69 Kč

-
Stav stavby lávky na Lhotkách: oprava asfaltového povrchu přilehlé silnice požadovaná ŘSD bude hotova do pátku 25. 10. 2019, návrat dělníků na stavbu 6. 11. 2019 má znamenat započetí prací na pravobřežním pilíři, výroba železné konstrukce lávky je zadána a probíhá na Kladně

- 
zdůvodnění odstoupení od vymáhání smluvní pokuty po firmě MPS Čepí, výherci prvního výběrového řízení na výstavbu lávky na Lhotkách:

Původní vítěz výběrového řízení na dodávku lávky společnost MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., se kterým byla uzavřena smlouva o dílo dne 1. 2. 2018, práce vůbec nezahájil a dne 8. 6. 2018 odstoupila od smlouvy. V době odstoupení zhotovitele od smlouvy se uvažovalo s uplatněním smluvní pokuty, případně vzniklé škody. Externí právník obce zpracoval stanovisko v této věci, které je přílohou tohoto zápisu. Na základě něho dala obec před vymáhacím řízením přednost urychlenému zorganizování nového výběrového řízení a výběru nového dodavatele a sankce nevymáhala zejména z těchto důvodů:

· Smluvní sankce za průběžné nedodržování termínů jsou nevymahatelné, závisely na harmonogramu prací, který původní dodavatel nezpracoval.
· Smluvní sankce za nedodržení termínu dodání stavby jako celku by byla vyčíslena jako nulová či velmi nízká vzhledem k tomu, že obec účelově nečekala, až se nakumulují původnímu dodavateli dny zpoždění v předání díla a hned jak bylo jasné, že práce nezapočnou, urychleně vypsala nové výběrové řízení a podepsala smlouvu o dílo s novým dodavatelem. To se z právního pohledu stalo překážkou provádění prací původním dodavatelem na straně obce.
· Případnou způsobenou škodu lze nejlépe vyčíslit a uplatnit jako rozdíl původní a nově vysoutěžené ceny zakázky. Ten byl ale relativně minimální, odpovídal předpokládaným nákladům na právní zastoupení v případném soudním sporu, který by neměl jistý výsledek.
· Společnost MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. mají minimální základní kapitál a ze zveřejněných účetních uzávěrek vyplývá jejich hospodaření v červených číslech. Je tak otázkou, nakolik by byly případné úspěšně vysouzené sankce vůbec vymahatelné. 

II. schvaluje 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 1.800.000,- Kč na účel „Rekonstrukce topení a vnitřních prostor čp.122 v Suchovršicích“ a za podmínek uvedených v nabídce České spořitelny, a.s. ze dne 24. 9. 2019, který je přílohou tohoto zápisu. Úvěr bude v převážné výši splacen z prostředků přijaté dotace (1.240.222,- Kč) do 10 dnů po jejím obdržení, zbývající část bude splacena dle možností obce nejpozději do 30. 11. 2021. 

Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce Suchovršice.

Zastupitelstvo obce Suchovršice pověřuje starostku obce Lenku Hozovou, nar. 11. 2. 1961 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Výsledek hlasování: 





Pro 7
Proti 1
Zdržel se 0 Usnesení č. 92/9/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 pro rok 2019.
Výsledek hlasování: 





Pro 7
Proti 0
Zdržel se 1 Usnesení č. 93/9/2019 bylo schváleno.
III. ukládá:
-
Vyhodnotit výběrové řízení na zateplení fasády tělocvičny – termín pro podání nabídek 31. 10. 2019
Termín: do 20. 11. 2019



Zodpovídá: Ing. Jiří Rus

-
Připravit návrhy nových obecně závazných vyhlášek.
Termín: do 20. 11. 2019



Zodpovídá: p. Hozová

-
Začít připravovat Strategický plán rozvoje obce pro následující období s aktualizací druhé poloviny roku 2020 až do roku 2024. 
Termín: 28. 02. 2021


 
Zodpovídá: Ing. Jiří Rus a kolektiv
-
Připravit do nejbližšího Zpravodaje dotazník pro občany.

Termín: 30. 11 2019




Zodpovídá: Ing. Jiří Rus a kolektiv

V Suchovršicích 24. 10. 2019
Zapsala: L. Hozová

…………………………………….

Lenka Hozová – starostka
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………                                

………………………….. 

     Ing. Jiří Rus





   Jana Šedová
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